

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítása

mely létrejött egyrészről

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 2800 Tatabánya, Fő tér 6., képviseli: **Schmidt Csaba polgármester**, adószám: 15729590-2-11, bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000), mint megrendelő (a továbbiakban **Megrendelő**)

másrészről

Nepteus Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 2800 Tatabánya, Gellért tér 6., cégjegyzékszám: 11-09-009111, adószám: 12969326-2-11, NÜJ szám: 306534876, képviseli: **Ongrádi Róbert ügyvezető**, Pénzintézet neve, bankszámlaszám: Budapest Bank Zrt., 10103623-49324900-01000004), mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

a továbbiakban: Szerződő felek között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. A módosítás előzményei:

- 1.1 Szerződő felek rögzítik, hogy közöttük 2017. 10. 19. napján vállalkozási szerződés jött létre a Megrendelő által hirdetett, a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 115. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás tárgyának megfelelően „**Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatabányán I. c. projekt keretében a Köztársaság úti és a Szabadság téri rendelő és védőnői szolgálat kivitelezési feladatainak ellátása**” tárgyú eljárás 2. részének (Tatabánya, Felsőgallai Egészségház felújítása (2800 Tatabánya, Szabadság tér 12., Tatabánya belterület 613 hrsz.)) tárgyában, mely szerződéssel Vállalkozó vállalta a szerződésben jelzett munkák elvégzését az ott írt díj fejében, a szerződésben megjelölt határidőig.
- 1.2 Szerződő felek megállapodnak, hogy az az 1.1 pontban hivatkozott szerződésüket közös megegyezéssel a jelen okirat szerinti tartalommal módosítják

2. A módosítás tárgya:

- 2.1. Szerződő felek megállapodnak, hogy az 1.1 pontban hivatkozott szerződésük 3. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„*Teljesítés időtartama: Teljesítési véghatáridő: 2018. március 30.*”

3. Záró rendelkezések:

- 3.1 Szerződő felek megállapodnak, hogy az 1.1 pontban hivatkozott szerződésük jelen módosítással nem érintett egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.
- 3.2 Jelen módosítás a mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba.

3.3 Jelen módosítás indokoltsága körében felek az alábbiakat rögzítik:

2018. február 06. napján Vállalkozó levelével tájékoztatta Megrendelőt olyan általa előre nem látható, a szerződéskötéskor nem ismert körülményekről, melyek az eredeti határidőre történő teljesítést akadályozták. A közölt akadályokat Megrendelő – műszaki ellenőr útján – megvizsgálta, és azokat a műszaki ellenőr állásfoglalása értelmében alaposnak fogadta el.

A Vállalkozó megkeresése valamint a műszaki ellenőr állásfoglalása a jelen módosítás mellékletét képezi.


3.4 A fentiek alapján felek rögzítik, hogy a jelen módosítás megfelel a Kbt. 141. §-ban foglaltaknak.




Szerződő felek a jelen szerződésmódosítást – annak áttanulmányozását és értelmezését követően –, mint akaratukkal mindenben megegyezőt – 5 eredeti példányban – jóváhagyólag aláírják.

Tatabánya, 2018. 02.15.

Tatabánya, 2018. 02.15.


.....
Megrendelő
Tatabánya Megyei Jogú Város
Önkormányzata
képviseli: Schmidt Csaba polgármester


.....
Vállalkozó
Nepteus Kft.
képviseli: Ongrádi Róbert ügyvezető

Jegyző	
Jogi iroda vezető	
Ügygazda iroda	

PÉNZÜGYVELES ELLENŐRZÉSE
2018-02-15

.....
Szlávik András