

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. számú módosítása

mely létrejött egyrészről

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 2800 Tatabánya, Fő tér 6., képviseli: **Schmidt Csaba polgármester**, adószám: 15729590-2-11, bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000), mint megrendelő (a továbbiakban **Megrendelő**)

másrészről

Nepteus Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 2800 Tatabánya, Gellért tér 6., cégjegyzékszám:11-09-009111, adószám: 12969326-2-11, NÜJ szám: 306534876, képviseli: **Ongrádi Róbert ügyvezető**, Pénzintézet neve, bankszámlaszám: Budapest Bank Zrt., 10103623-49324900-01000004), mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

a továbbiakban: Szerződő felek között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. A módosítás előzményei:

- 1.1 Szerződő felek rögzítik, hogy közöttük 2017. 10. 19. napján vállalkozási szerződés jött létre a Megrendelő által hirdetett, a 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 115. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás tárgyának megfelelően, „**Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatabányán I. c. projekt keretében a Köztársaság úti és a Szabadság téri rendelő és védőnői szolgálat kivitelezési feladatainak ellátása**” tárgyú eljárás **1. részének** (Tatabánya, Záray Márta Pihenőpark új orvosi rendelő építése (2800 Tatabánya, Záray pihenőpark, Tatabánya belterület 11378/22 hrsz.)) tárgyában, mely szerződéssel Vállalkozó vállalta a szerződésben jelzett munkák elvégzését az ott írt díj fejében, a szerződésben megjelölt határidőig.
- 1.2 Szerződő felek megállapodnak, hogy az az 1.1 pontban hivatkozott szerződésüket közös megegyezéssel a jelen okirat szerinti tartalommal módosítják

2. A módosítás tárgya:

- 2.1 Szerződő felek megállapodnak, hogy az 1.1 pontban hivatkozott szerződésük 3. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Teljesítés időtartama: Teljesítési véghatáridő: 2018. szeptember 30.”

3. Záró rendelkezések:

- 3.1 Szerződő felek megállapodnak, hogy az 1.1 pontban hivatkozott szerződésük jelen módosítással nem érintett egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.
- 3.2 Jelen módosítás a mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba.

3.3 Jelen – 2.1 pont szerinti módosítás indokoltsága körében felek az alábbiakat rögzítik:

Az alapozási munkák elhúzódásával a január-februári munkavégzésben többször is fennakadást okozott az időjárás. Az építési napló alapján munkavégzésre alkalmatlan időjárás miatt a kivitelezést vállalkozónak szüneteltetnie kellett a következő időszakokban:

- 2018.02.08-18 (11 nap) esős időjárás és az erősen felázott munkaterület miatt
- 2018.02.26-03.11 (14 nap) fagyos időjárás miatt
- 2018.03.16-18 (3 nap) esős időjárás, felázott munkaterület miatt
- 2018.03.21 (1 nap) fagyos időjárás miatt
- 2018.05.24-27 (4 nap) esős időjárás, felázott munkaterület miatt
- 2018.06.29-2018.07.01 (3 nap) esős időjárás miatt

2018.04.17-27 között (11 nap) a kivitelezési munkát vállalkozó nem tudta folytatni, a kapcsolódó út/járda szintje miatt, amely befolyásolja a rendelő burkolt padlóvonalának magasságát, még nem került meghatározásra.

2018.04.17-én a helyszínen a megrendelővel tartott kooperáción történt megbeszélés alapján vállalkozó akadályoztatást jelentett be a tárgyi kivitelezési munkára, és az akadályoztatás miatt az építési munkákat 04.17-től felfüggesztette. A megrendelő részéről 04.27-én született döntés a járda magasságáról.

3.4 A fentiek alapján felek rögzítik, hogy a jelen módosítás megfelel a Kbt. 141. §-ban foglaltaknak.

Szerződő felek a jelen szerződésmódosítást – annak áttanulmányozását és értelmezését követően –, mint akaratukkal mindenben megegyezőt – 3 eredeti példányban – jóváhagyólag aláírják.

Tatabánya, 2018. ^{2018 AUG 10}.....

Tatabánya, 2018. ^{08.10}.....



NEPTEUS KFT.
2800 Tatabánya, Gellért tér 6.
Adószám: 12969326-2-11
EUR: HU12969326
Céginyilvántartási szám: 11-09-009111
Bank: HU025 10103623 49324900 01004008

Vállalkozó
Nepteus Kft.
képviselet: Ongrádi Róbert ügyvezető

MEGRENDELŐ ELLENJEGYZŐ

2018 AUG 09

Ügyvezető	<i>de Lópusy</i>
Jogi irodavezető	<i>de Lópusy</i>
Ügygazda iroda	<i>de Lópusy</i>