

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
1. sz. módosítás

mely létrejött egyrészről

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 2800 Tatabánya, Fő tér 6., képviseli: **Schmidt Csaba polgármester**, adószám: 15729590-2-11, bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000) mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

GEOTECH Kft. (székhely: 2800 Tatabánya, Réti út 166., cégjegyzékszám: 11-09002008, adószám: 10646328-2-11, pénzüintezet neve, bankszámlaszám: OTP, 11780809-20001395, képviseli: **Petkovics Zoltán ügyvezető**) mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

a továbbiakban: Szerződő felek között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. Szerződő felek megállapítják, hogy Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § (1)-(2) bekezdéseiben rögzített feltétel fennállása alapján közbeszerzési eljárást folytatott le a „**Tatabánya Megyei Jogú Város közigazgatási területén járdafelújítás**” tárgyában, amely során a **Tatabánya, Szemere Bertalan utca járda javítása, akadálymentesítése (páratlan oldal)** rész vonatkozásában a közbeszerzési eljárás nyertesévé Vállalkozót nyilvánította.
2. Szerződő felek rögzítik, hogy egymással 2018. május 17. napján vállalkozási szerződést kötöttek **Tatabánya, Szemere Bertalan utca (páratlan oldal) járda javítási és akadálymentesítési munkáinak elvégzése** vonatkozásában (a továbbiakban: **Vállalkozási szerződés**), melyet tekintettel arra, hogy Vállalkozótól további építési munkák megrendelése vált szükségessé, a Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pontja alapján közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítanak.

2.1. A Vállalkozási szerződés **2.2. pontja** helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2.2. Szerződő felek rögzítik, hogy Vállalkozó feladatát képezi Tatabánya, Szemere Bertalan utcai járda páratlan oldalának javítása, akadálymentesítése, a 2.1. pontban megjelölt mellékletek alapján az alábbi munkák megvalósításával:

- a) Térköves járda felújítás 413 m²
- b) Térköves kapubehajtó felújítás 117 m²
- c) Szegély építése 335 fm”

2.2. A Vállalkozási szerződés **4.1. pontja** helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4.1. Szerződő felek megállapodnak, hogy a 2. pontban vállalt feladatot Vállalkozó **13 084 932,- Ft + ÁFA**, azaz **bruttó 16 617 864,- Ft** vállalkozói díj ellenében végzi el. Vállalkozó a megrendelést jelen szerződés aláírásával kifejezetten elfogadja.”

2.3. A Vállalkozási Szerződés 2. sz. melléklete helyébe a jelen szerződésmódosításhoz csatolt módosított 2. sz. melléklet lép.

3. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezéseknek, mivel az eredeti szerződő féltől további munkák megrendelése vált szükségessé és a Megrendelő számára jelentős hátránnyal járna, ha másik szerződő féltől kellene a szerződés tárgyát képező munkát megrendelni, mivel a jelenlegi Vállalkozóval hatékony és folyamatos a munkavégzés. Egy új szerződő féllel való szerződéskötés időkiesést és költségnövekedést okozna Megrendelő számára. Továbbá az ellenérték növekedése nem haladja meg a Vállalkozási Szerződés értékének 50%-át.
4. Jelen szerződésmódosítás rendelkezései mindkét fél általi aláírás napjával lépnek hatályba.
5. A Vállalkozási szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályosak maradnak.
6. A jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a hatályos Polgári Törvénykönyv, a Kbt., valamint a kapcsolódó vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadóak.

A jelen szerződésmódosítást Szerződő felek elolvasást és értelmezést követően mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Tatabánya, 2018. 06. 20.


Tatabánya, 2018. 06. 20.


.....


Megrendelő
Tatabánya Megyei Jogú Város
Önkormányzata
képviseli: Schmidt Csaba polgármester


.....


Vállalkozó
GEOTECH Kft.
képviseli: Petkovics Zoltán
ügyvezető

Jegyző:	de Lópusz a
Jogi irodavezető:	de Lópusz
Ügygazda iroda:	

PÉNZÜGYI ELNÖKSÉG

2018. JÚN. 31