

**Vállalkozási szerződés**  
**1. számú módosítás**

amely létrejött egyrészről:

**Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata** (székhely: 2800 Tatabánya, Fő tér 6., képviseli: **Schmidt Csaba polgármester**, adószám: 15729590-2-11, bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000), mint megrendelő (a továbbiakban **Megrendelő**)

másrészről a

**Geotech Kft.** (székhely: 2800 Tatabánya, Réti u. 166. képviselő: Petkovics Zoltán ügyvezető, Cg.:11-09-002008, adószám: 10646328-2-11, NÜJ szám: 369945091; bankszámlaszám: OTP Bank 11780809-20001395), mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)


a továbbiakban: Szerződő felek között alulírott napon és helyen az alábbiakban meghatározott feltétellel:

1. Szerződő felek rögzítik, hogy Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) III. rész 115. § (1)-(2) bekezdése alapján rögzített feltétel fennállása alapján, közbeszerzési eljárást folytatott le a "**Tatabánya, Sárberék 200-300-as tömbök közötti út és járdák felújítása**" tárgyában, amely során a közbeszerzési eljárás nyertesévé a Vállalkozót nyilvánította. Szerződő felek 2017. június 28. napján vállalkozási szerződést kötöttek (továbbiakban: Szerződés) egymással.
2. Tekintettel arra, hogy a Vállalkozótól további munkák megrendelése szükséges, Szerződő felek a Szerződés 2.2.1 pontját, 3.1 pontját, valamint a 4.1 pontját, a Kbt. 141.§ (4) bekezdés b) pontja alapján egyező akarattal az alábbiak szerint módosítják:
  - 2.1. A Vállalkozási szerződés **2.2.1 pontja** kiegészül egy f) ponttal az alábbiak szerint:  
„f) *A régi szegélyek bontása és az új szegélyek kiépítése.*”
  - 2.2. A Vállalkozási szerződés **3.1 pontja** az alábbiak szerint módosul:  
„ 3.1 *Jelen szerződés teljesítésének határideje: a munkaterület átadás-átvételétől számított 90 nap, mely kötbérváratlan határidőnek minősül.*”
  - 2.3. A Vállalkozási szerződés **4.1 pontjának** első bekezdése az alábbiak szerint módosul:  
„4.1 *Szerződő felek megállapodnak, hogy a 2. pontban vállalt feladatot Vállalkozó 28.366.423.-Ft + ÁFA, azaz bruttó 36.025.357.- Ft vállalkozói díj ellenében végzi el. Vállalkozó a megrendelést jelen szerződés aláírásával kifejezetten elfogadja.*”
3. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezéseknek, mivel az eredeti szerződő féltől további építési munkák megrendelése vált szükségessé az egységes utcakép kialakítása érdekében, és Megrendelő számára gazdasági valamint műszaki okokból jelentős hátránnyal járna, ha másik szerződő féltől kellene a szerződés tárgyát képező munkát megrendelni.

4. Szerződő Felek kijelentik, hogy a Vállalkozási Szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.
4. A jelen módosító szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv, a Kbt., illetőleg a kapcsolódó tevékenységekre vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadóak.

Jelen szerződésmódosítás 4 (négy) eredeti példányban készült, melyből 3 (három) aláírt példány Megrendelőt, 1 (egy) pedig a Vállalkozót illeti.

Tatabánya, 2017.....2017.08.04.





**Tatabánya Megyei Jogú Város**  
**Önkormányzata**  
 képviseli  
**Schmidt Csaba polgármester**

Tatabánya, 2017.08.04.....



**Geotech Kft.**  
 képviseli  
**Petkovics Zoltán ügyvezető**

Jegyző:	
Jogi irodavezető:	
Ügygazda iroda:	